

Devise: **"Un pour tous,
Tous pour un"**

**REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
FONDATION LAURENT KANZANZA CONGO
SOLIDARITE POUR LE DEVELOPPEMENT
FLKCSO/asbl**

RAPPORT FINAL QUINQUENNAL D'ACTIVITES

Période: 1er janvier 2010 - 31 décembre 2015

PERIODE: Du 1er JANVIER 2010 AU 31 DECEMBRE 2015	SYNTHESE DU RAPPORT FINAL QUINQUENNAL D'ACTIVITÉS
Présentation des axes d'interventions, des projets et des activités mises en oeuvre pendant la période rapportée	<p>Durant cette période, les axes d'interventions, projets et activités ci-après ont été retenus et mis en œuvre, à savoir : (1) Domaine de l'éducation et promotion de l'excellence. Projet i : Eveil démocratique des jeunes de la ville de Kinshasa par le renforcement des capacités. Activités (Ateliers sur) : (a) La responsabilité civique de la jeunesse en particulier et de la population de la ville province de Kinshasa aux enjeux électoraux de 2011 ; (b) Les Droits Humains et la résolution pacifique des conflits ; Projet ii : Promotion de l'excellence chez les jeunes. Activités : (a) Exposition des initiatives innovantes ; (b) exposés sur le respect des biens publics (2) Domaine de l'agriculture et pisciculture. Projet i : Promotion de l'agriculture maraichère et de la petite pisciculture dans les faubourgs de la ville de Kinshasa. Activités : (a) Former un groupe des femmes dans l'utilisation des engrais naturels ; (b) Acheter et distribuer des semences améliorées aux femmes maraichères formées ; (c) Former un groupe des jeunes dans la petite pisciculture ; (d) Acheter et distribuer des alevins aux jeunes pisciculteurs (3) Domaine de la protection sociale et économique : Projet : Accroissement et diversification des revenus des femmes et des jeunes par la micro finance. Activités : (a) promotion des activités génératrices des revenus, particulièrement au profit des femmes et des jeunes étudiants ; (b) facilitation de l'accès aux crédits, surtout des femmes ; (c) renforcement des capacités en élaboration de projets. (4) Domaine de l'eau, électricité et énergies renouvelables : Projet i : mise en place d'infrastructures hydrauliques (forages des puits d'eau potable) dans les milieux défavorisés de Kinshasa et autres villes ou cités du pays ; Projet ii : Implantation et exploitation de l'énergie électrique dans les milieux ruraux : Activité : Achat et implantation des panneaux solaires. (5) Domaine de la sauvegarde de l'environnement : Projet i: mise sur pied d'un vaste programme de reboisement en vue de lutter contre la déforestation très avancée des milieux ruraux ; Projet ii : assainissement des quartiers insalubres par les jeunes des quartiers concernés</p>
Présentation du budget, description des allocations financières et des écarts.	<p>Durant les 5 ans de fonctionnement et de mise en oeuvre des différents projets validés par le Conseil d'Administration de la Fondation, les fonds encaissés par le Trésorier de la Fondation ont été de 98,546 USD (Nous disons Quatre-vingt dix-huit mille, cinq cents quarante-six dollars américains), dont 63,546 USD récoltés comme cotisations des membres et 35,000 USD issus des donations. La mise en oeuvre des projets a coûté 67,426 USD, le fonctionnement 31,000 USD, le solde en caisse est de 120 USD.</p>
Résumé succinct des opérations financières	<p>Toutes les opérations financières ont été validées par le Président et le Secrétaire Général du Conseil d'Administration. Les dépenses sur terrain ont fait l'objet des contrôles réguliers des Commissaires aux comptes. Tous les documents comptables sont classés par le Trésorier Général de la Fondation et peuvent être consultés sur demande.</p>
Leçons apprises, facteurs de risques et perspectives	<p>Leçons apprises: (1) Maîtrise de l'élaboration des projets ; (2) Gestion rationnelle des ressources financières. Facteurs de risques: (1) Modicité des cotisations des membres ; (2) Situation politique du pays caractérisée par la violence et l'intolérance à l'approche des élections. Perspectives: (1) Poursuivre les projets entamés durant les 1er quinquennat; (2) Améliorer le système de collecte des cotisations des membres de la Fondation; (3) Rationaliser la gestion des ressources financières: réduire les dépenses de fonctionnement à 15%; accroître à 70% les ressources allouées aux activités; (4) Améliorer la communication et le marketing de la Fondation en vue d'attirer les donations et augmenter les activités aux tiers.</p>
Signature	
Nom	MUNYOLOLO Roger
Titre / Fonction	Secrétaire Général
Date	Le 15 janvier 2016

Resultat 1:	Renforcement des capacités de 5,000 jeunes de la ville de Kinshasa en éveil démocratique
--------------------	---

Activités	Résultats attendus à la fin du quinquennat	Résultats délivrés à la fin du quinquennat	Taux d'exécution	Explication sur les écarts de résultats constatés et commentaires synthétiques sur les activités menées et les résultats obtenus	Proposition des mesures à apporter avec un calendrier des actions à entreprendre
Ciblage de 5 quartiers par Commune à travers les 24 Communes de la Ville de Kinshasa	120	120	100%	Utilisation des Eglises comme structures de ciblage des quartiers les plus peuplés de la ville	Rien à signaler
Ateliers sur la responsabilité civique de la jeunesse face aux enjeux électoraux	120	72	60%	Relâchement de l'intérêt des jeunes par manque de rafraichissement suffisant	Prévoir les moyens financiers pour l'achat des fiandises pour les jeunes
Ateliers sur les Droits Humains et la résolution pacifique des conflits	120	65	54%	Relâchement de l'intérêt des jeunes par manque de rafraichissement suffisant et manque d'intérêt pour les questions de Droits de l'homme	Prévoir les moyens financiers pour l'achat des fiandises pour les jeunes et susciter l'intérêt des jeunes sur les questions des conflits
Comptabilité des jeunes atteints par le projet	5000	3480	70%	Idem	Idem

Documentations certifiées supportant les résultats délivrés	N.B. Le rapport d'activités contient la documentation suivante:
<input checked="" type="checkbox"/> OUI (lister)	<input type="checkbox"/> NON (donner les raisons)
1 Rapports annuels d'activités	1
2 Compte-rendu des ateliers	2
3 Fiches de présences des participants	3

Resultat 3:	Appui de 100 unités agricoles maraichères et de la petite pisciculture dans les faubourgs de la ville de Kinshasa
--------------------	--

Activités	Résultats attendus à la fin du quinquennat	Résultats délivrés à la fin du quinquennat	Taux d'exécution	Explication sur les écarts de résultats constatés et commentaires synthétiques sur les activités menées et les résultats obtenus	Proposition des mesures à apporter avec un calendrier des actions à entreprendre
Former 100 femmes dans l'utilisation des engrais naturels	100	100	100%	Résultats satisfaisants par une bonne sensibilisation	Poursuivre le projet
Acheter et distribuer des semences améliorées aux femmes maraichères formées	10	7	70%	10 espèces de semences améliorées devaient être achetées et distribuées. Insuffisance de fonds	Poursuivre le projet et rechercher les ressources financières nécessaires
Former 100 jeunes dans la petite pisciculture	100	67	67%	Résultats satisfaisants mais sensibilisation mal organisée	Poursuivre le projet et améliorer les méthodes de sensibilisation
Acheter et distribuer des alevins aux jeunes pisciculteurs	3	1	33%	03 espèces d'alevins à grande capacité de reproduction devaient être achetées et distribuées. Insuffisance de fonds	Poursuivre le projet et rechercher les ressources financières nécessaires

Documentations certifiées supportant les résultat délivrés	N.B. Le rapport d'activité contient la documentation suivante:	
	<input checked="" type="checkbox"/> OUI (lister)	<input type="checkbox"/> NON (donner les raisons)
	1 Rapports annuels d'activités	1
	2 Fiches de présences des participants	2

Resultat 4:	Appui technique à l'accroissement et diversification des revenus de 50 femmes et de 50 jeunes Etudiants par la micro finance
--------------------	---

Activités	Résultats attendus à la fin du quinquennat	Résultats délivrés à la fin du quinquennat	Taux d'exécution	Explication sur les écarts de résultats constatés et commentaires synthétiques sur les activités menées et les résultats obtenus	Proposition des mesures à apporter avec un calendrier des actions à entreprendre
Choix des activités génératrices des revenus	1	1	100%	Tous les bénéficiaires ont choisi le petit commerce comme activité génératrice de revenus	Encourager les bénéficiaires à diversifier les activités
Renforcement des capacités de 50 femmes en élaboration de projets pour accès aux crédits	50	50	100%	Ce projet a connu un grand engouement	Projet à poursuivre
Renforcement des capacités de 50 jeunes Etudiants en élaboration de projets	50	50	100%	Idem	Idem
Facilitation de l'accès aux crédits pour les 50 femmes ciblées	50	16	32%	La facilitation a été faite auprès de 2 banques de crédits, seulement 16 femmes ont eu accès aux crédits	Les banques se sont montrées réticentes à l'endroit des femmes. Améliorer la facilitation
Facilitation de l'accès aux crédits pour les 50 jeunes Etudiants ciblés	50	34	68%	La facilitation a été faite auprès de 2 banques de crédits, 34 Etudiants ont eu accès aux crédits. Les 16 autres avaient mal élaboré leur projet	Les projets bien élaborés ont été servis. Améliorer la formation.

Documentations certifiées soutenant les résultats délivrés	N.B. Le rapport d'activité contient la documentation suivante:
<input checked="" type="checkbox"/> OUI (lister)	<input type="checkbox"/> NON (donner les raisons)
	1 Rapports annuels d'activités
	2 Fiches des participants à la formation et documents d'obtention de crédits
	1 <hr style="border-top: 1px dashed black;"/> 2 <hr style="border-top: 1px dashed black;"/>

Resultat 5:	Forage de 20 puits dans les faubourgs de la ville de Kinshasa
--------------------	--

Activités	Résultats attendus à la fin du quinquennat	Résultats délivrés à la fin du quinquennat	Taux d'exécution	Explication sur les écarts de résultats constatés et commentaires synthétiques sur les activités menées et les résultats obtenus	Proposition des mesures à apporter avec un calendrier des actions à entreprendre
Ciblage des sites les plus défavorisés en desserte d'eau potable	20	20	100%	20 sites ont été ciblés dans les faubourgs de la ville de Kinshasa	Poursuivre le projet
Forage des puits dans les sites les plus défavorisés en desserte d'eau potable	20	8	40%	20 sites ont été ciblés; seuls 8 puits ont été forés dans 8 sites par manque de financement	Poursuivre le projet et rechercher les financements

Documentations certifiées supportant les résultats délivrés	N.B. Le rapport d'activité contient la documentation suivante :	
	<input checked="" type="checkbox"/> OUI (lister)	<input type="checkbox"/> NON (donner les raisons)
	1 Rapports annuels d'activités	1
	2 Fiches des sites où les puits ont été forés	2

Resultat 6:	Implantation et exploitation de 50 panneaux solaires dans les quartiers défavorisés de la ville de Kinshasa
--------------------	--

Activités	Résultats attendus à la fin du quinquennat	Résultats délivrés à la fin du quinquennat	Taux d'execution	Explication sur les écarts de résultats constatés et commentaires synthétiques sur les activités menées et les résultats obtenus	Proposition des mesures à apporter avec un calendrier des actions à entreprendre
Ciblage des sites les plus défavorisés en desserte en électricité dans la ville de Kinshasa	50	50	100%	50 sites ont été ciblés dans les faubourgs de la ville de Kinshasa	Poursuivre le projet
Achat et implantation des panneaux solaires	50	10	20%	Par manque des ressources suffisantes, le projet a été interrompu malgré l'intérêt qu'il a suscité	Projet à poursuivre et fonds à rechercher

Documentations certifiées soutenant les résultat délivrés

N.B. Le rapport d'activité contient la documentation suivante:

OUI (lister)

NON (donner les raisons)

1 Rapports annuels d'activités

1

2 Fiches des ménages bénéficiaires des panneaux solaires ont été implantés

2

Resultat 7:	Reboisement de 10 Ha de versants menacés par des érosions dans les espaces verts de la ville de Kikwit dans la province du Kwilu
--------------------	---

Activités	Résultats attendus à la fin du quinquennat	Résultats délivrés à la fin du quinquennat	Taux d'exécution	Explication sur les écarts de résultats constatés et commentaires synthétiques sur les activités menées et les résultats obtenus	Proposition des mesures à apporter avec un calendrier des actions à entreprendre
Ciblage des espaces verts menacés par des érosions dans la ville de kikwit	10	10	100%	10 sites menacés par des érosions ont été ciblés	Poursuivre le projet
Reboisement de 10 Ha	10	3	30%	Par manque des ressources suffisantes, le reboisement a été interrompu malgré l'intérêt qu'il a suscité	Projet à poursuivre et fonds à rechercher

Documentations certifiées soutenant les résultat délivrés	N.B. Le rapport d'activité contient la documentation suivante:	
	<input checked="" type="checkbox"/> OUI (lister)	<input type="checkbox"/> NON (donner les raisons)
	1 Rapports annuels d'activités	1
	2 Fiches des sites reboisés	2

Resultat 8:	Assainissement de 33 quartiers de la ville de Kinshasa défavorisés et insalubres par les jeunes des quartiers concernés
--------------------	--

Activités	Résultats attendus à la fin du quinquennat	Résultats délivrés à la fin du quinquennat	Taux d'exécution	Explication sur les écarts de résultats constatés et commentaires synthétiques sur les activités menées et les résultats obtenus	Proposition des mesures à apporter avec un calendrier des actions à entreprendre
Ciblage des quartiers concernés	33	33	100%	33 quartiers insalubres ciblés	Poursuivre le projet pour les autres quartiers
Sensibilisation des jeunes sur l'insalubrité de leurs	3300	3300	100%	100 jeunes, dont une moyenne de 60 garçons et 40 filles ont été sensibilisés	Engouement de la part des jeunes
Assainissement des 33 quartiers ciblés	33	33	100%	Quartiers partiellement assainis à cause de la faible participation des filles sensibilisées	Améliorer la sensibilisation, surtout celle des filles
Participation des jeunes sensibilisés à l'assainissement	3300	2786	84%	Participation de 93% des garçons sensibilisés; participation de seulement 31% des filles	Améliorer la sensibilisation, surtout celle des filles

Documentations certifiées	<input checked="" type="checkbox"/>	OUI (lister)	<input type="checkbox"/>	NON (donner les raisons)
		1 Rapports annuels d'activités		1
		2 Fiches des quartiers assainis		3
		Listes de présences des jeunes		2

Resultat 9:	Gestion de suivi-évaluation de mise en œuvre des projets assurée avec efficacité et coordination
--------------------	---

Activités	Résultats attendus à la fin du quinquennat	Résultats délivrés à la fin du quinquennat	Taux d'exécution	Explication sur les écarts de résultats constatés et commentaires synthétiques sur les activités menées et les résultats obtenus	Proposition des mesures à apporter avec un calendrier des actions à entreprendre
Mettre en place le système de suivi-évaluation des activités des projets	1	1	100%	La qualité du prestataire et la collaboration des autres membres de l'équipe	Rien à signaler
Renforcer les capacités des Chefs des Bureaux et du personnel des projets	4	3	75%	3 sessions de renforcement des capacités organisées par la Fondation, durant le quinquennat	Faire appel à des prestataires extérieurs
Organiser des réunions périodiques du personnel des projets	40	25	63%	Réunions périodiques avec l'ensemble du personnel et réunions d'évaluation des activités; moyens	Nécessité de mieux planifier l'organisation des réunions périodiques
Organiser les réunions des réseaux communautaires locaux	40	36	90%	Réunions avec les Chefs des réseaux communautaires, avec les autorités coutumières et politico	Poursuivre l'organisation de ces réunions très importantes

Documentations certifiées supportant les résultats délivrés	N.B. Le rapport d'activité contient la documentation suivante:
<input checked="" type="checkbox"/> OUI (lister)	<input type="checkbox"/> NON (donner les raisons)
1 Rapports annuels d'activités	1
2 Compte -rendu des réunions tenues	2
3 Listes de présences des participants	3

QUINQUENNAT 2010-2015	Analyse de la situation
<p>Forces / Leçons apprises (1) La stabilisation des textes de base et des organes de la Fondation ; (2) La détermination des membres de compter d'abord sur leurs propres efforts ; (3) La concentration des efforts autour des projets générateurs d'emplois en vue de contribuer à la réduction de la pauvreté; (4) L'approche participative des bénéficiaires aux actions de développement de leur milieu ; (5) L'expertise variée en ressources humaines dont dispose la Fondation</p>	<p>La Fondation LKCSO a été créée en juin 2008. Elle a pour ambition d'aider la population congolaise à développer ses propres aptitudes de résilience ainsi que ses capacités de créativité et d'innovation pour un développement intégral et durable de la RDC, et ce, pour le bien-être de chaque Congolais vivant au pays tout comme à l'étranger. Conformément aux Statuts et Règlement d'ordre intérieur de la Fondation et suivant les orientations du Conseil d'Administration, la mise en œuvre des actions dans chaque secteur d'activités se fera sous forme de projets spécifiques à chaque domaine. La mise en œuvre des différents projets a abouti à des résultats globalement satisfaisants, démontrant les aptitudes techniques et opérationnels de tous les acteurs impliqués.</p>
<p>Faiblesses (1) L'insuffisance de communication avec les relais communautaires (Antennes ou représentations provinciales et locales) de la Fondation dans les autres Provinces ; (2) L'insuffisance des moyens financiers pour la mise en œuvre de certaines actions.</p>	<p>La Fondation LKCSO est jeune et compte d'abord sur ses propres efforts (ressources humaines, ressources financières, savoir-faire, etc.). Mais, il y a un cercle vicieux caractérisé par la pauvreté des membres qui, malgré leur bonne volonté, ne peuvent pas contribuer financièrement au-delà de leurs revenus. D'où la nécessité de développer un système de communication et de marketing susceptible d'attirer des donations et d'obtenir des services aux tiers.</p>
<p>Opportunités La Fondation LKCSO a pour ambition d'aider la population congolaise à développer ses propres aptitudes de résilience et ses capacités de créativité et d'innovation pour un destin commun de développement intégral et durable de la RDC, et ce, pour le bien-être de chaque Congolais vivant au pays tout comme à l'étranger.</p>	<p>La situation socio économique de la RDC est caractérisée par une pauvreté accrue de sa population; des ressources naturelles abondantes, mal exploitées et ne profitant guère à la grande majorité de la population; de mauvaises approches de développement ; des jeunes dotés de savoir et de savoir-faire souvent ignorés et, partant, non encouragés et le manque d'emplois pour la population active, en particulier les jeunes. La Fondation a pour ambition d'aider la population congolaise à développer ses propres aptitudes de résilience ainsi que ses capacités de créativité et d'innovation pour un destin commun de développement intégral et durable de la République Démocratique du Congo (RDC), et ce, pour le bien-être de chaque Congolais vivant au pays tout comme à l'étranger</p>
<p>Contraintes/ Difficultés rencontrées Les contraintes essentielles sont celles dues à l'insuffisance des ressources financières extérieures</p>	<p>La Fondation LKCSO compte d'abord sur ses propres efforts (ressources humaines, ressources financières, savoir-faire, etc.). Mais, malgré leur bonne volonté, la pauvreté des membres fait qu'ils ne peuvent pas contribuer financièrement au-delà de leurs revenus. D'où la nécessité de développer un système de communication et de marketing susceptible d'attirer des donations et d'obtenir des services aux tiers.</p>
<p>Recommandations Les principales recommandations du Conseil d'Administration sont : (1) Poursuivre les projets entamés; (2) Améliorer le système de collecte des cotisations; (3) Rationaliser la gestion des fonds; (4) Diversifier les ressources financières (donations, services aux tiers, etc.)</p>	<p>Les résultats des projets mis en œuvre ont été démontré que les projets ont été très bien élaborés; seules les ressources financières n'ont pas été suffisantes. Ainsi, il a été recommandé d'améliorer le programme de collecte des fonds auprès des différents membres, en réduisant les coûts de fonctionnement au strict minimum (15%), en prenant des initiatives en matières de communication et de marketing afin de mobiliser les donations et les prestations aux tiers. Seule cette politique de gestion est susceptible de permettre à la Fondation de dégager les fonds nécessaires pour le renforcement maximal de la capacité opérationnelle de la Fondation (à 70%).</p>